

Утверждаю.
 Директор МКОУ «Медынская СОШ»:
 Р.К.Прокшина
 Приказ № 56/1 от 21.04.2020 г



П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Медынская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МКОУ «Медынская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2020 г
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
3	Создание дизайн-проекта Центра «Точка роста» и зонирование Центра	Приказ директора	Апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования		Апрель
5	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – август Апрель

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Участие	По плану
8	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июль, август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора школы	август
10	Завершение косметических ремонтов	Завершение контрактов по ремонту	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Приказ директора школы о работе и расписании занятий в Центре, опубликование актуальной информации на официальном сайте	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	1 раз в четверть